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KOKOUSAIKA 
 

Maanantai 11.5.2020 kello 16.30 -16.48 

KOKOUSPAIKKA 
 

Isonkyrön virastotalo, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimii puheenjohtajana)   

 
Pukkinen Jaakko 
Kuusikko Erkki 
Mäki-Rammo Mirva 
Mäkynen Jouni 
Salo Pentti 
Taijala Beata 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET                   
(ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 
 

Kankaanpää Tero 
Hänninen Petri 
Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi-
keudella 
Antti Iivari  
 

esittelijä 
pöytäkirjanpitäjä 
rakennuttajakonsultti 
 
hyvinvointijohtaja 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

 
Todettiin 

ASIAT § 
 
 

17- 20 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                                     Pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 
 
Jaakko Pukkinen                            Petri Hänninen  

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
 
                                            
 
 
 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
Tarkastusaika 

Isonkyrön kunnanvirastossa    15.5.2020 

 
Allekirjoitus 
 
 

 
  
 Erkki Kuusikko                                           Pentti Salo 

PÖYTÄKIRJA ON 
OLLUT YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
                          
                    
Todistaa 

Aika ja paikka 

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 19.5.2020 klo 14.00 sekä kunnan-
viraston neuvonnassa klo 10.00–14.00. 
 
                  
Virka-asema                                                                          Allekirjoitus 
 

 
 
Toimistosihteeri                       Minna Vakkila 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 

 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Toimikunta 11.5.2020 § 17 

  
  
 Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.  
 
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen 

osallistujat ja että etänä osallistuvat liikuntahallin rakennustoimikunnan jäsenistä 
Pentti Salo ja Beata Taijala. 

 __________ 
 

  
 
  

 
 
 

   
 

 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

   
Toimikunta 11.5.2020 § 18 
     
PÄÄTÖS:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Erkki Kuusikko ja Pentti Salo 
 

__________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ISONKYRÖN KUNTA  Kokouspäivämäärä  Sivu 
          Liikuntahallin rakennustmk    11.5.2020                       23 

 

 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 

LIIKUNTAHALLIN PARKKIPAIKAN VALAISEMINEN JA ULKOPISTORASIAT  
 

Toimikunta 11.5.2020 § 19  
   

Isokyrö areenan sähkökeskukseen on rakennustöiden yhteydessä tehty varaus 
myös ulkoalueella tarvittavaan lisävalaistukseen sekä ulkoilmatapahtumien sähkön 
tarvetta varten. Ulkoalueen ja parkkipaikan lisävalaisemisella parannetaan merkittä-
västi alueella liikkuvien turvallisuutta, etenkin pimeänä aikana. 
 
Tekninen palvelu on selvittänyt parkkialueella tarvittavan lisävalaistuksen laajuuden 
sekä kentälle tarvittavan tapahtumien sähkön syötön toteutustavan. Tapahtumien 
sähkönsyöttö on tarkoituksenmukaista toteuttaa säänkestävällä lukittavalla voimavir-
ta keskuksella (32A), josta on mahdollista saada virtaa myös normaali pistorasiasta 
(16A). Tarvittavat kaapelit, -varusteet, -keskus, asennus- ja maankaivuutöiden koko-
naishinnaksi on arvioitua 6.000,00€ (alv0%) 

    
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, 
puh. . 050 413 9439. 

 
 

ESITTELIJÄN EHDOTUS:  
 

Toimikunta päättää antaa tekniselle johtajalle valtuudet tilata esittelytekstin mukaiset 
valaistus- ja sähkönsyöttöjärjestelmät kokonaishinta-arvion puitteissa. 

 
PÄÄTÖS:       Ehdotus hyväksyttiin.   

_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:petri.hanninen@isokyro.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 

LIIKUNTAHALLIN LOPPUSELVITYS 
 
         Toimikunta 11.5.2020 § 20 
  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytän-
töönpano-ohjeet vuodelle 2020. 

 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja 
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee teh-
dä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys teh-
dään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja 
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee si-
sältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopulli-
sista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppu-
selvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle. 
 
Liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2018 mm. tontilla sijaitsevien kun-
nallisteknisten putkistojen siirroilla. Varsinainen rakennustyö on toteutettu KVR-
urakkana ajalla 4/2019–1/2020, minkä jälkeen rakennuttaja on varustellut hallia luo-
vuttaen sen käyttäjille 1.2.2020 alkaen. Tarkemmin liikuntahallin rakentamisen vai-
heista ja hankeen osapuolista on kerrottu hankeselvityksessä.   
 
Rakennushankkeelle on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön eritysavustus 
750.000 €. Avustuksen maksatus on jakautunut hankkeen etenemisen mukaan. 
Hankeselvitys ja rakennustarkastajan lopputarkastuspöytäkirja on toimitettu opetus- 
ja kulttuuriministeriöön 17.04.2020, minkä jälkeen viimeinen erä on tullut maksuun.  

  
Talousarviossa vuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja 
tuloja 600.000 euroa sekä kuluvalle vuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 
150.000 euroa. Kolmelle vuodelle ajoittuneelle hankkeelle varattu kokonaisinvestoin-
timenomääräraha 3.700.000 euroa. Tulomääräraha koostuu 750.000 euron erityis-
avustuksesta. Nettomeno on näin ollen yhteensä 2.950.000 euroa.  
 
Rakennushankkeen laskuttamattomat menot 11.5.2020 ovat; 
- Rakennuttajakonsultin palkkiot (erät 12.13 ja 14) yht.    - 6.320,00 
- KVR-urakan viimeinen erä (erä 72.)   - 55.934,00 

 
Tämänhetkinen 11.5.2020 (liite) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:   

  
   menot  tulot           netto  

2018      -114.662,70    -             -114.662,70 
2019   -2.690.420,19 600.000,00          -2.090.420,19 
2020    -  590.155,49 150.000,00             -440.155,49 
11.5.2020 toteutuneet-3.395.238,38 750.000,00          -2.645.238,38 
laskuttamattomat      - 62.254,00  
YHT:  - 3.332.984,38 750.000,00          -2.582.984,38
  
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439 

  
 
 

https://isokyro.fi/tiedostopankki/1517/Isokyro-Areena_Hankeselvitys.pdf
https://isokyro.fi/tiedostopankki/1510/toteuma-11.5.2020-uusi.pdf
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 

ESITTELIJÄN EHDOTUS:  
  
 Toimikunta päättää, 
 

- varata mahdollisuuden vähäisiin menon lisäyksiin tai hyvityksiin talousarviovuo-
den aikana 

- hyväksyä liikuntahallin loppuselvityksen ja saattaa sen edelleen kunnanhallituk-
sen hyväksyttäväksi. 

 
PÄÄTÖS:       Ehdotus hyväksyttiin. 

 _________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Pykälät: 19, 20 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Määräaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on 
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnan-
viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköi-
sessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään 
Isonkyrön kunnanhallitus 
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ 
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan oikaisua 

- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä 

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 17, 18 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät: 19,20 


